

План мероприятий
(«дорожная карта») по введению и реализации обновленного ФГОС НОО на 2022/2023
учебный год в МБОУ НОШЭР г. Углегорска

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Отчет о выполнении
Организационное и нормативное обеспечение перехода на новые ФГОС НОО			
Приказ о создании рабочей группы по поэтапному введению обновленного ФГОС НОО в МБОУ НОШЭР г. Углегорска	Январь 2022	Директор	Приказ
Разработка и утверждение плана мероприятий во введению и реализации обновленного ФГОС НОО в МБОУ НОШЭР г. Углегорска	Январь 2022	Директор	Приказ
Подготовка нормативной базы школы, регламентирующей переход на обновленный ФГОС НОО в 2022/2023 учебном году	Январь 2022	Директор	Пакет локальных нормативных актов
Организация мониторинга реализации введения обновленного ФГОС НОО в 2022/2023 учебном году	Апрель-май 2023	Директор	Отчет о результатах реализации введения ФГОС
Оценка кадровых и материальных ресурсов			
Проведение инвентаризации материально-технической базы школы для введения обучения по обновленному ФГОС НОО	Январь-февраль 2022	Инвентаризационная комиссия	Материалы инвентаризации (справки, описи и т. п.)
Приведение материально-технических ресурсов в соответствие с требованиями обновленного ФГОС НОО	2021–2026	Директор	Отчет
Анализ количества педагогов и их учебную нагрузку	Февраль - март 2022	Заместитель директора по УР	Отчет
Участие учителей в прохождении курсов повышения квалификации	Февраль – май 2022	Директор	Документы о повышении квалификации
Проведение педагогических советов, посвященных вопросам	Март и август 2022, август	Рабочая группа, педагоги	Протокол

ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ И реализации обновленного ФГОС НОО	2023, 2024, 2025, 2026 годов		
Обеспечение консультационной помощи педагогам по вопросам применения обновленного ФГОС НОО при обучении учащихся	Весь период реализации плана	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Работа с родителями и сбор заявлений, согласий			
Проведение классных родительских собраний в 1–4-х классах. Предложение родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по обновленному ФГОС НОО	До 30.05.2022	Классные руководители 1–4-х классов	Протокол, письменные согласия
Анализ полученных согласий родителей. Определение возможности введения обучения по обновленным ФГОС НОО для обучающихся, зачисленных до 16.07.2021	До 30.05.2022	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка проекта ООП НОО, изменение действующей ООП			
Разработка ООП НОО в соответствии с обновленным ФГОС НОО и примерной образовательной программой	До 01.04.2022	Рабочая группа	Проект ООП НОО
Внесение изменений в действующую ООП НОО в части, распространяющейся на обучение учащихся, зачисленных до 16.07.2021 и переведенных на обучение в соответствии с требованиями обновленного ФГОС НО (при наличии согласий)	До 20.08.2022	Рабочая группа	Измененные ООП НОО и ООП ООО
Внесение изменений в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП НОО
Работа с сайтом школы			
Размещение обновленного ФГОС в подразделе «Образовательные стандарты и требования» раздела «Сведения об образовательной организации»	До 01.05.2022	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте
Размещение ООП НОО, разработанной по обновленному	В теч. 10 дней с момента	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте

ФГОС НОО, в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации»	утверждения, но не позже 01.05.2022		
--	-------------------------------------	--	--

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 29506604513842569967847282462287250401048067689

Владелец Позднякова Людмила Александровна

Действителен с 13.03.2023 по 12.03.2024